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1. INTRODUCCIÓN:  

 

El plan de inversión presentado por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. S.A E.S.P, incluye las inversiones 

requeridas para la expansión del sistema, reposición de activos, mejoramiento de la calidad y confiabilidad 

del servicio, reducción y mantenimiento de pérdidas técnicas de energía y renovación tecnológica de los 

activos de uso. 

La Resolución CREG 015 de 2018, modificada por las resoluciones CREG 085 de 2018, 036 de 2019 y 

199 de 2019, estableció la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía 

eléctrica. Esta metodología busca, entre otras, que las empresas realicen una adecuada planeación y 

ejecución de las inversiones y gastos que conduzcan a mejorar la calidad en la prestación del servicio y la 

reducción de pérdidas de energía.  

Bajo esta metodología, anualmente se actualizan los ingresos de las empresas con base en las inversiones 

realizadas, los activos que salen de operación, las pérdidas de energía, la calidad del servicio, entre otros, 

del año anterior.  

En el numeral 6.5 de la Resolución se establece que los OR deben presentar un informe de la ejecución 

del plan de inversiones, mientras que en el numeral 6.7 se establece que, dentro de la estrategia de 

comunicación de las empresas, los OR deben elaborar y publicar un informe anual con las metas, 

inversiones e indicadores de ejecución de los planes de inversión. El presente informe hace relación a lo 

establecido en el numeral 6.5 de la Resolución CREG 015 de 2018 y la circular CREG 024 del 2020.  
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2. RESUMEN EJECUTIVO  

 

En cumplimiento con el numeral 6.5 de la resolución CREG 015-2018 y conforme a los lineamientos 

establecidos en la circular CREG 024 del 2020, la empresa de energía del departamento del Guaviare y 

sur del Meta:  ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. S.A. E.S.P. desarrolla el presente informe de seguimiento y 

soporte de la ejecución del plan de inversión para el periodo T = 2, (año 2020). Los beneficios recibidos 

por los diferentes usuarios en materia de niveles de energía no servida, calidad del servicio y riesgos 

operativos se evidencian en este informe. Se detalla el sistema operado por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 

S.A E.S.P., discriminando el área de influencia, activos operados, número de usuarios, demandas de 

energía y potencia, indicadores de calidad del servicio y las solicitudes de conexiones recibidas en los 

diferentes niveles de tensión. 

Mediante la resolución CREG 028 y 140 del 2021 se aprueban las variables necesarias para calcular los 

ingresos y cargos asociados por la actividad de distribución de energía eléctrica para el mercado de 

comercialización atendido por la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare S.A. E.S.P., 

a continuación, en la Tabla 1 se indican las inversiones aprobadas por la comisión para los cinco años, 

cuyos valores están en pesos a diciembre del año 2017. 

PLAN DE INVERSIONES APROBADO 2019 -2023 

  2019 2020 2021 2022 2023 

N4 $            - $      606.222.000 $                                - $                           - $                           - 

N3 $            - $      219.696.000 $             303.870.000 $        121.548.000 $                           - 

N2 $            - $      289.302.000 $         1.089.576.000 $        348.614.022 $                           - 

N1 $            - $                         - $                                - $                           - $        157.714.440 

TOTAL $            - $ 1.115.220.000 $         1.393.446.000 $        470.162.022 $        157.714.440 

Tabla 1. Inversión aprobada 2019 - 2023 

 

Valor regulatorio aprobado y 
proyectado para el año 2020 

Valor de ejecución regulatorio 
para el año 2020 

$ 1.115.220.000 $ 580.955.932 

Tabla 2. Valor aprobado Vs Ejecutado 2020. 
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Figura  1. Avance en la ejecución del PI – año 2020 

La Tabla 2 y la Figura  1, exponen el contraste que hay entre el avance proyectado en el plan de inversiones 
aprobado para el año 2020, versus el ejecutado para el presente año, cabe aclarar que el valor ejecutado 
tiene en cuenta los proyectos que fueron realizados y que se encuentran dentro del plan aprobado por la 
comisión. 

Los proyectos aprobados por parte de la CREG para el periodo de reporte se presentan en la Tabla 3: 

ID DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
VALOR 

REGULATORIO 
APROBADO 

TIPO DE 
INVERSIÓN 

NIVEL DE 
TENSIÓN 

CANTIDADES DE 
UC 

001 
Reponer los equipos y elementos que maniobran, protegen y 
miden las magnitudes de la línea de transmisión. 

$ 558.336.000,00 III 4 1 - n4s1 

004 
Remodelación del sistema de medición de calidad de la 
potencia eléctrica en las barras de nivel de tensión IV, III y II 
de las subestaciones San José, Retorno y Calamar.  

$ 466.086.000,00 III - IV 4,3 & 2 

6        N3EQ14                                       
6 N2EQ34,                                             
2  N4EQ4,                                                
6 N2EQ38,                                                       
6 N2EQ40,                                                         
6 N3EQ11,                                            
6              N3EQ27  

008 
Instalar dispositivos de corte y maniobra telemedidos 
(Reconectador) en el circuito 1 de la subestación SJG. 

$ 90.798.000 IV 3 & 2 20  N2EQ35 

Tabla 3.  Generalidades de los proyectos aprobados por la CREG para el año 2020 

 

Los proyectos 002 (Reconectadores SE Calamar), 003 (Reemplazo de DogHouse) y 009 (Reconectadores 

Cabeceras y circuitos de SE´S del OR) no se tenían proyectados para ejecutar en el presente periodo, sin 

embargo, la empresa tomo la decisión de priorizar y avanzar en estos proyectos en pro de mejorar la 

confiabilidad y calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica. Adicionalmente se realizaron 

inversiones que no se encuentran en el plan aprobado, pero que son esenciales para mejorar la 

confiabilidad en la prestación y calidad del servicio, los proyectos ejecutados fuera del plan se presentan 

en la Tabla 4. 
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ID 
PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

MUNICIPIO 
VALOR 

REGULATORIO 
TIPO DE 

INVERSIÓN 

NIVEL 
DE 

TENSIÓN 

CANTIDADES 
DE UC 

Seccionador 
tripolar - la 

virgen 

Instalar un seccionador tripolar en 
el circuito del retorno, ubicación la 
virgen - No incluido en el plan 

SJG $  30.202.000 3 III N3EQ4 

SCADA - 
PAQUETE 

SPARD 

Licenciamiento de SCADA Y 
SPARD - No incluido en el plan 

SJG $ 15.411.241.000 4 IV N0P12 

RELES 
RETORNO 

Adquirir e instalar relés de 
sobrecorriente para circuitos del 
retorno y relés de protección de 
transformadores de potencia.  

EL 
RETORNO 

$ 627.575.000 3 III 
3 N2S9                                  
2 N3S12 

BAHIA DE 

TRAFO N3 

Puesta en operación de bahía de 

trasformador n3 en subestación 

San José. 
SJG 

$ 154.080.108 
4 III 

N3S2 

Tabla 4. Proyectos ejecutados en el 2020, pero que se encuentran fuera del plan aprobado por la comisión 

 

Teniendo en cuenta el avance en el cumplimiento de las metas propuestas en cuanto a la calidad del 

servicio (SAIDI y SAIFI) con corte a diciembre del 2020; en la Tabla 5 se presenta la comparación entre la 

meta establecida por la comisión mediante la resolución CREG 140 del 2020 y lo alcanzado por parte de 

la Compañía.     

Indicadores de calidad del servicio 

Indicador Meta anual Indicador obtenido  

SAIDI 31,467 10,615 

SAIFI 16,4811008 20,811 

Tabla 5. Indicadores de calidad obtenidos - 2020 

 

Los anteriores indicadores, tienen por objetivo representar las horas de indisponibilidad y frecuencia de 

interrupciones en la prestación del servicio de energía eléctrica en un año, que percibe cada usuario en 

promedio en el Sistema de Distribución Local. El indicador SAIFI (promedio anual de la frecuencia de las 

interrupciones del servicio) presentó un desempeño de 20.811 veces en promedio; paralelamente el 

promedio anual de indisponibilidad del servicio se encuentra por debajo de la meta, disminuyendo así los 

niveles de energía no servida, lo anterior obedece en parte a las inversiones realizadas en equipos de 

reconexión automática (reconectadores) instalados en cabeceras y circuitos del sistema de distribución 

local, junto con la ejecución eficiente de los planes de mantenimiento en redes  y subestaciones. 

Para la implementación y certificación de un sistema de gestión de activos acorde con la norma ISO 55001, 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. está haciendo un diagnóstico de las brechas frente al cumplimiento de la 

norma y el plan de trabajo, aun no se realizan las inversiones para la implementación de dicho sistema por 

temas presupuestales de la empresa. 
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3. ACCIONES ENCAMINADAS AL BENEFICIO DE LOS USUARIOS 

 

Todos los proyectos de Inversión presentados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. en su plan aprobado por 

la comisión mediante la resolución CREG 028 y 140 de 202, las inversiones realizadas en el segundo año 

fueron ejecutadas teniendo presente mejorar los niveles de energía no servida, la atención de la demanda, 

la calidad del servicio y riesgo operativo; lo anterior trae consigo beneficios a los usuarios finales, tanto 

usuarios residenciales, comercial o industrial, teniendo en cuenta que se instalaron diferentes equipos 

tanto en subestaciones, cabeceras y circuitos, incrementando la confiabilidad en la continuidad de la 

prestación del servicio de energía ya que se le da selectividad a las protecciones, maniobrabilidad de los 

circuitos y menores tiempos de restablecimiento del servicio. 

Todos los beneficios mencionados anteriormente, se ven materializados en la forma en que los usuarios 

podrán contar con mayor número de horas de disponibilidad del servicio; teniendo en cuenta que se tienen 

nuevos y mejores sistemas de corte y reconexión, posibilitando el aislamiento de fallas de una manera 

más ágil y rápida; también, el cambio de redes desnudas a semi aisladas que mitigan los fallos por contacto 

con flora y fauna. 

Las acciones encaminadas al beneficio de los usuarios se relacionan a continuación: 

• Instalar dispositivos de corte y maniobra (reconectadores) en las diferentes cabeceras de las 

subestaciones y circuitos, mejora los tiempos de restablecimiento del servicio, aumentando de 

manera paralela la continuidad en la prestación del servicio de energía. 

 

• Reponer equipos de corte DOG-HOUSE (Reconectadores o Interruptor de Potencia) en la 

Subestación San José: Con la reposición de estos equipos de la subestación de San José del 

Guaviare, se protege los transformadores de potencia ante fallas que se puedan presentar en el 

sistema, lo anterior prolonga la vida útil del equipo, mejorando la seguridad en la infraestructura 

eléctrica y la prestación del servicio en el sistema de distribución local (SDL).  

 

• La remodelación del sistema de medición de calidad de la potencia eléctrica en las barras de nivel 

de tensión IV, III y II de las subestaciones San José, Retorno y Calamar, permitirá medir y controlar 

las diferentes variables eléctricas con objeto de cumplir con las metas técnicas regulatorias, 

mejorando así la calidad de potencia prestada a los usuarios y las perdidas técnicas del sistema 

del OR.  

 

• Reposición de los relés de sobrecorriente y transformadores de potencia de la subestación del 

Retorno, la anterior acción va encaminada a proteger los activos del sistema, siendo el 

transformador el equipo que adecua la energía para ser transportada por las redes del SDL; 

implementar estos equipos de protección aumentan el número de horas de disponibilidad del 

servicio, adicionalmente prolonga la vida útil de los equipos del sistema, minimizando los 

mantenimientos correctivos. 

 

• Instalación de un seccionador tripolar en el circuito retorno de 34.5 kV; la instalación de este equipo 

mejora las maniobras, posibilitando el aislamiento de fallos de una manera ágil rápida y segura. 

 

• El licenciamiento SCADA -SPARD, permite realizar monitoreo y control en tiempo real de los 

equipos, gestión de alarmas, historización, integración de bases de datos, lo anterior mejora la 
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respuesta ante novedades, que se ven reflejadas en calidad de la potencia, menores niveles de 

energía no servida, mejora la maniobrabilidad de los circuitos etc. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA OPERADO  

 

4.1. Área de influencia.  
 

La empresa de energía del departamento del Guaviare “ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. S.A E.S.P” , una 

empresa de servicios públicos de naturaleza mixta, dedicada a dos actividades de la cadena de prestación 

del servicio de energía eléctrica: comercialización y distribución; principalmente cuenta con presencia en 

el departamento del Guaviare y sur del meta.  

4.2. Activos operados. 
 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. esta conectado al Sistema Interconectado Nacional (SIN) mediante una 

línea de 115kV (nivel de tensión IV) que va desde la subestación Granada (Meta) hasta la subestación 

San José del Guaviare con una longitud de 187 kilómetros construida en su mayoría en postes de 15 

metros, con la siguiente infraestructura:  

Ítem Descripción Estructuras Cantidad 

1 Tipo Suspensión 809 

2 Tipo Retención 99 

3 Tipo Torre metálica 24 

4 Total, Estructuras 932 

Tabla 6. Descripción y cantidades de Estructuras de la línea de 115 kV 

 

El sistema de distribución local está compuesto por 4 subestaciones con capacidad de transformación en 

115 kV, 34.5 kV y 13.2 kV, atendiendo la demanda de los municipios y veredas de San Jose del Guaviare, 

Retorno, Calamar y corregimiento del Capricho. 

Para el año 2020 ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. contaba con las siguientes subestaciones operadas:  

 

Subestación 
Capacidad 

(MVA) 
Relación de 

transformación (kV) 

San José 24 115/34.5/13.2 

Retorno 3.2 34.5/13.2 

Calamar 4 34.5/13.2 

Capricho 1.5 34.5/13.2 

Tabla 7. Subestaciones operadas por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. S.A. E.S.P. 

 

 



 

14 
 

 

 

 

Ilustración 1. Subestaciones operadas por “ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. S.A. E.S.P” 
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4.2.1. Redes del Sistema de Distribución Local (SDL). 
 

Las redes eléctricas de nivel de tensión III (34.5kV) son las siguientes:  

 

Código de Línea UC Cantidad (km) Sobrepuesto 
Nivel de 
tensión 

Circuito  Sector 

34.5 kV S-R N3L11 27 S III Línea 34.5 kV SJG - Retorno Rural 

34.5 kV S-C N3L11 70 N III 
Línea 34.5 kV SJG - 

Calamar 
Rural 

34.5 kV S-Cap N3L11 32 N III 
Línea 34.5 kV SJG - 

Capricho 
Rural 

Tabla 8. Redes eléctricas en 34.5 kV. 

 

Las redes eléctricas de nivel de tensión II (13.2kV) son las siguientes:  

Ítem 
Código 

de 
Línea 

Subestación 
Inicial 

Nivel de 
Tensión 

Circuito (km) 2020 

1 C1 

San José 

II Circuito 1 110,51 

2 C2 II Circuito 2 79 

3 C3 II Circuito 3 38 

4 C4 II Circuito 4 70 

5 CC II 
Circuito 
Concordia 

180,45 

6 CR1 

Retorno 

II 
Circuito 
Retorno 1 

128 

7 CR2 II 
Circuito 
Retorno 2 

74 

8 CRL II 
Circuito 
Retorno-
Libertad 

146,31 

9 CCL 

Calamar 

II 
Circuito 
Calamar-
Libertad 

49 

10 CCR1 II 
Circuito 
Calamar rural 1 

6 

11 CCR2 II 
Circuito 
Calamar rural 2 

109,5 

12 CCB II 
Circuito 
Calamar 
Batallón 

57 

13 CCPR1 

Capricho 

II 
Circuito 
Capricho 1 

15 

14 CCPR2 II 
Circuito 
Capricho 2 

123 

15 CBQ1 

Boquerón 

II 
Circuito 
Boquerón 1 

84,22 

16 CBQ2 II 
Circuito 
Boquerón 2 

62 

  TOTAL, KILOMETROS 1331,99 

Tabla 9. Redes eléctricas en 13.2 kV. 
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Para el presente periodo de reporte la capacidad instalada de transformación en el sistema de distribución 

local de la empresa es de 31.476 kVA, lo anterior obedece a la distribución de diferentes tipos de 

transformadores en municipios, corregimientos y veredas del departamento del Guaviare y sur del meta.  

 

Transformadores De Distribución: 

ítem Subestación 
Cantidad de 
Transformadores 

Capacidad Instalada 
(kVA) 

1 San José 867 22453 

2 Retorno 484 4765 

3 Calamar 266 3023 

4 Capricho 141 1235 

TOTAL_TOTAL 1758 31476 

Tabla 10. Transformadores de distribución - 2020 

 

4.3. Cantidad de Usuarios. 
 

Para el periodo 2020 se registran 23.008 usuarios, los usuarios residenciales se relacionan en los 

diferentes municipios expuesto en la Tabla 11. 

 
Tabla 11. Evolución del mercado por localidad. 

 

Fuente: Reporte SUI Comercial, Diciembre 2020 (datos facturación Noviembre) 

 

El crecimiento de usuarios para el año 2020 aumenta en un 5.93% respecto al mismo periodo del año 

2019, con un total de 1.365 nuevos usuarios facturados; los cuales corresponden al crecimiento normal de 

los usuarios, proyectos de expansión rural ejecutados por el gobierno nacional, departamental y viviendas 

de interés social, entre otros. 

 

1 2 3 4 O EE EA C I TOTAL

SAN JOSE 95001000 7,435   5,698   1,221   12         177       19         5           1,475   35         16,077 

RETORNO 95025000 1,278   255       8           -       68         2           -       209       3           1,823   

LIBERTAD 95025001 1,065   20         -       -       37         -       -       82         1           1,205   

CALAMAR 95015000 1,087   121       7           -       45         1           -       249       2           1,512   

CONCORDIA 50450000 1,848   263       -       -       37         2           -       188       5           2,343   

12,713 6,357   1,236   12         364       24         5           2,203   46         22,960 

MUNICIPIO
CODIGO 

DANE

TOTAL USUARIOS

RESIDENCIAL -ESTRATO NO RESIDENCIAL

TOTAL
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Figura  2. Crecimiento porcentual de usuarios 2018 - 2020. 

  

4.4. Demanda de energía (GWh-año). 
 

La Demanda Operativa corresponde a la demanda de energía eléctrica requerida por un Operador de Red 

(mercado de comercialización) para suplir el consumo de cada uno de los usuarios conectados en sus 

redes y las pérdidas de energía. La empresa de energía del del departamento del Guaviare 

“ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. SA ESP” se encuentra ubicada en la región Amazonia, limitando al norte 

con Meta, al noreste con Vichada y al sur con Vaupés y Caquetá, esta conectada al SIN mediante una red 

radial de 115 kV cuya cabecera parte del municipio de Granada – Meta (perteneciente a la EMSA), hasta 

llegar a la bahía de 115 kV ubicada en la subestación San José del Guaviare, siendo nuestro sistema cola 

de red del SIN. Resultado de los intercambios (importaciones) de la energía que tiene la compañia con 

estos mercados de comercialización. 

 

Mercado regulado. 

DEMANDA COMERCIAL (Facturacion ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.) 

año usuarios $/año Kwh/año 

2020 23,008 $         29,364,177,042 51,911,905 

 5.93% 8.52% 5.99% 

2019 21,643 $         27,058,072,871 48,979,429 

Tabla 12. Demanda comercial. 
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Datos ventas de energía  

El total de consumo facturado en pesos en el año 2020 fue de $ 29,364,177,041.91 incluido subsidio y 

contribución. 

USUARIOS  CONSUMO KW   CONSUMO PESOS   SUBSIDIO   CONTRIBUCCION  

23,008      51,911,905.00   $  24,124,033,327.00  - 7,060,593,243             1,079,208,465  

Tabla 13. Ventas de energía 
 

Fuente: facturación SIEC ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. S.A ESP 31/12/2020 

 

 

Para el año 2020 la demanda de energía aumento en un 5.99% equivalente a 51’911.905 kWh - año, este 

incremento está acorde al aumento de usuarios nuevos a nuestro sistema, que principalmente son de tipo 

residencial. 

 

4.5. Demanda de potencia [kW]: Demanda máxima y mínima presentada en el 

sistema. 
 

Clasificación 2020 

Máximo valor de 
potencia demanda 
del sistema (kW) 

12.612 

Mínimo valor de 
potencia demanda 
del sistema (kW) 

2.003 

Tabla 14. Demanda de potencia del sistema máxima y mínima. 

 

4.6. Indicadores de calidad del servicio. 
 

Respecto a los indicadores internacionales SAIDI y SAIFI, los cuales tienen por objetivo representar las 
horas de indisponibilidad y frecuencia al año que percibe cada usuario en promedio en nuestro Sistema 
de Distribución Local. El indicador SAIFI (promedio anual de la frecuencia de las interrupciones del servicio) 
presentó un desempeño de 20.811 veces, se proyecta mejorar este indicador con la ejecución del plan de 
inversiones ya que en este periodo se priorizo la implementación de dispositivos de corte y maniobra 
telecontrolados (reconectadores),  sin embargo en el plan aprobado para el 2023 se programó la 
remodelación de redes de baja tensión a redes trenzadas subterráneas, mejorando la seguridad en la 
prestación del servicio de energía; paralelamente el promedio anual de indisponibilidad del servicio fue de 
10.615 horas, cumpliendo la meta del periodo, reduciendo los niveles de energía no servida, lo anterior 
obedece en parte a las inversiones realizadas en equipos de reconexión automática (reconectadores) 
instalados en cabeceras y circuitos del sistema de distribución local, junto con la ejecución eficiente de los 
planes de mantenimiento en redes  y subestaciones. 
 
Finalmente, los eventos producto de la ejecución del plan de inversiones fueron comunicados a los 
usuarios afectados con previa anticipación, dichas suspensiones solo se dan en aquellos sectores donde 
es indispensable suspender el servicio para poder ubicar los nuevos equipos instalados. 
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4.7. Proyectos nuevos por expansión. 
 

En total ingresaron al sistema 33 proyectos nuevos con una capacidad de transformación nominal de 1602 

KVA discriminados así: 

PROYECTOS NUEVOS 

Propiedad Cantidad KVA 

Particular 33 1602 

Tabla 15. Proyectos nuevos de expansión. 

 

5. RESUMEN DEL PLAN DE INVERSIÓN APROBADO 

 

5.1. Plan de inversiones aprobado por área geográfica. 
 

Los valores de la Tabla 16 son conforme a las unidades constructivas del capitulo 14 de la resolución 

CREG 015 – 2018, (pesos en valores de diciembre de 2017). 
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Figura  4. Indicador de indisponibilidad del servicio 
SAIDI 2019-2020 

Figura  3. Indicador de frecuencia de interrupciones 
SAIFI 2019- 2020 
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Tabla 16. Inversiones aprobadas por municipio. 

 

5.2. Plan de inversiones aprobado por tipo de inversión. 
 

Valores en UC conforme al Cap. 14. Res Creg 015 – 2018 (pesos de 2017) 

Tabla 17. Inversión aprobada. Tipo I 

 

Tabla 18. Inversión aprobada. Tipo II. 

 

Departamento Municipio Codigo DANE 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL GENERAL

San José del 

Guaviare 
95001 -$       858.234.000,00$       667.062.000,00$       470.162.022,00$   80.403.440,00$     2.075.861.462,00$   

El Retorno 95025 -$       161.214.000,00$       226.995.000,00$       -$                         30.924.400,00$     419.133.400,00$       

Calamar 95015 -$       95.772.000,00$         408.591.000,00$       46.386.600,00$     550.749.600,00$       

Meta
Puerto 

Concordia 
50450 -$       -$                             90.798.000,00$         -$                         -$                         90.798.000,00$         

-$       1.115.220.000$         1.393.446.000,00$   470.162.022,00$   157.714.440,00$   3.136.542.462,00$   TOTAL GENERAL

Guaviare

Área geográfica

Nivel de 

tensión 
2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL GENERAL

NT4 -$              -$                         -$                            -$                         -$                         -$                         

NT3 -$              -$                         -$                            -$                         -$                         -$                         

NT2 -$              -$                         -$                            -$                         -$                         -$                         

NT1 -$              -$                         -$                            -$                         -$                         -$                         

TOTAL 

GENERAL
-$              -$                         -$                            -$                         -$                         -$                         

Tipo de inversión I

Nivel de 

tensión 
2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL GENERAL

NT4 -$              -$                         -$                            -$                         -$                         -$                            

NT3 -$              -$                         -$                            -$                         -$                         -$                            

NT2 -$              -$                         -$                            -$                         -$                         -$                            

NT1 -$              -$                         -$                            -$                         -$                         -$                            

TOTAL 

GENERAL
-$              -$                         -$                            -$                         -$                         -$                            

Tipo de inversión II
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Tabla 19. Inversión aprobada. Tipo III. 

 

 

Tabla 20. Inversión aprobada. Tipo IV 

 

 

Tabla 21. Resumen inversión aprobada por tipo de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

tensión 
2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL GENERAL

NT4 -$              558.336.000$        -$                            -$                         -$                         558.336.000,00$  

NT3 -$              -$                         -$                            121.548.000,00$  -$                         121.548.000,00$  

NT2 -$              -$                         -$                            110.905.200,00$  -$                         110.905.200,00$  

NT1 -$              -$                         -$                            -$                         157.714.440,00$  157.714.440,00$  

TOTAL 

GENERAL
-$              558.336.000$        -$                            232.453.200,00$  157.714.440,00$  948.503.640,00$  

Tipo de inversión III

Nivel de 

tensión 
2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL GENERAL

NT4 -$              47.886.000,00$     -$                            -$                         -$                         47.886.000,00$        

NT3 -$              219.696.000,00$  303.870.000,00$      -$                         -$                         523.566.000,00$      

NT2 -$              289.302.000,00$  1.089.576.000,00$  237.708.822,00$  -$                         1.616.586.822,00$  

NT1 -$              -$                         -$                            -$                         -$                         -$                            

TOTAL 

GENERAL
-$              556.884.000$        1.393.446.000,00$  237.708.822,00$  -$                         2.188.038.822,00$  

Tipo de inversión IV

Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL GENERAL

I -$              -$                            -$                            -$                         -$                         -$                            

II -$              -$                            -$                            -$                         -$                         -$                            

III -$              558.336.000,00$      -$                            232.453.200,00$   157.714.440,00$   948.503.640,00$      

IV -$              556.884.000,00$      1.393.446.000,00$   237.708.822,00$   -$                         2.188.038.822,00$  

TOTAL -$              1.115.220.000,00$  1.393.446.000,00$  470.162.022,00$  157.714.440,00$  3.136.542.462,00$  

Resumen - Inversión aprobada por tipo de inversión 
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5.3. Plan de inversión aprobado por nivel de tensión.  
 

Valores en UC conforme al Cap. 14. Res Creg 015 – 2018 (pesos de 2017) 

 

Tabla 22. Inversión aprobada en nivel de tensión 1. 

 

 

Tabla 23. Inversión aprobada en nivel de tensión 2. 

 

 

Tabla 24. Inversión aprobada en nivel de tensión 3. 

Tipo de 

inversión
2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL GENERAL

I -$              -$                         -$                            -$                         -$                         -$                            

II -$              -$                         -$                            -$                         -$                         -$                            

III -$              -$                         -$                            -$                         157.714.440,00$  157.714.440,00$      

IV -$              -$                         -$                            -$                         -$                         -$                            

TOTAL 

GENERAL
-$              -$                         -$                            -$                         157.714.440,00$  157.714.440,00$      

Nivel de tensión 1

Tipo de 

inversión
2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL GENERAL

I -$              -$                         -$                            -$                         -$                         -$                            

II -$              -$                         -$                            -$                         -$                         -$                            

III -$              -$                         -$                            110.905.200,00$  -$                         110.905.200,00$      

IV -$              289.302.000,00$  1.089.576.000,00$  237.708.822,00$  -$                         1.616.586.822,00$  

TOTAL 

GENERAL
-$              289.302.000$        1.089.576.000,00$  348.614.022,00$  -$                         1.727.492.022,00$  

Nivel de tensión 2

Tipo de 

inversión
2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL GENERAL

I -$              -$                         -$                         -$                         -$              -$                         

II -$              -$                         -$                         -$                         -$              -$                         

III -$              -$                         -$                         121.548.000,00$  -$              121.548.000,00$  

IV -$              219.696.000,00$  303.870.000,00$  -$                         -$              523.566.000,00$  

TOTAL 

GENERAL
-$              219.696.000$        303.870.000,00$  121.548.000,00$  -$              645.114.000,00$  

Nivel de tensión 3
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Tabla 25.  Inversión aprobada en nivel de tensión 4. 

 

 

Tabla 26. Resumen de la inversión aprobada por niveles de tensión. 

 

5.4. Plan de inversión aprobado por categoría de activos. 
 

Valores en UC conforme al Cap. 14. Res Creg 015 – 2018 (pesos de 2017) 

 

Tabla 27. Inversión aprobada por categoría de activos en el nivel de tensión 1. 

 

Tipo de 

inversión
2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL GENERAL

I -$              -$                         -$              -$              -$              -$                         

II -$              -$                         -$              -$              -$              -$                         

III -$              558.336.000,00$  -$              -$              -$              558.336.000,00$  

IV -$              47.886.000,00$     -$              -$              -$              47.886.000,00$     

TOTAL 

GENERAL
-$              606.222.000$        -$              -$              -$              606.222.000,00$  

Nivel de tensión 4

Nivel de tensión 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL GENERAL

NT4 -$  606.222.000,00$      -$                            -$                         -$                         606.222.000,00$      

NT3 -$  219.696.000,00$      303.870.000,00$      121.548.000,00$   -$                         645.114.000,00$      

NT2 -$  289.302.000,00$      1.089.576.000,00$   348.614.022,00$   -$                         1.727.492.022,00$  

NT1 -$  -$                            -$                            -$                         157.714.440,00$  157.714.440,00$      

TOTAL -$  1.115.220.000,00$  1.393.446.000,00$  470.162.022,00$  157.714.440,00$  3.136.542.462,00$  

Resumen - Inversión aprobada por Nivel de tensión 

Categoría de 

activos l
INVAj,1,l,1 INVAj,1,l,2 INVAj,1,l,3 INVAj,1,l,4 INVAj,1,l,5 TOTAL

l = 11

l = 12 157.714.440$        157.714.440$       

TOTAL  $       157.714.440 157.714.440$       

Nivel de tensión n = 1
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Tabla 28. Inversión aprobada por categoría de activos en el nivel de tensión 2. 

 

 

Tabla 29. Inversión aprobada por categoría de activos en el nivel de tensión 3. 

 

 

Tabla 30. Inversión aprobada por categoría de activos en el nivel de tensión 4. 

 

Categoría de 

activos l
INVAj,2,l,1 INVAj,2,l,2 INVAj,2,l,3 INVAj,2,l,4 INVAj,2,l,5 TOTAL

l = 1

l = 2

l = 3

l = 4 143.658.000$        143.658.000$           

l = 5 54.846.000$          54.846.000$             

l = 6

l = 7 121.619.022$        121.619.022$           

l = 8

l = 9 90.798.000$          1.089.576.000$                                    226.995.000$        1.407.369.000$       

l = 10

TOTAL  $       289.302.000  $                                    1.089.576.000  $       348.614.022  $       1.727.492.022 

Nivel de tensión n = 2

Categoría de 

activos l
INVAj,3,l,1 INVAj,3,l,2 INVAj,3,l,3 INVAj,3,l,4 INVAj,3,l,5 TOTAL

l = 1

l = 2

l = 3

l = 4 143.658.000$        143.658.000$        

l = 5 76.038.000$          76.038.000$          

l = 6

l = 7

l = 8

l = 9 303.870.000$                               121.548.000$        425.418.000$        

l = 10

TOTAL  $       219.696.000  $                              303.870.000  $       121.548.000  $       645.114.000 

Nivel de tensión n = 3

Categoría de 

activos l
INVAj,4,l,1 INVAj,4,l,2 INVAj,4,l,3 INVAj,4,l,4 INVAj,4,l,5 TOTAL

l = 1

l = 2

l = 3 $ 558.336.000 $ 558.336.000

l = 4 $ 47.886.000 $ 47.886.000

l = 5

l = 6

l = 7

l = 8

l = 9

l = 10

TOTAL $ 606.222.000 $ 606.222.000

Nivel de tensión  n = 4
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5.5. Inversiones asociadas a expansión.  
 

 

Tabla 31. Inversiones asociadas a expansión. 

 

5.6. Inversiones asociadas a reposición. 
 

Valores en UC conforme al Cap. 14. Res Creg 015 – 2018 (pesos de 2017) 

 

Tabla 32. Inversiones asociadas a reposición aprobadas. 

 

5.7. Inversiones asociadas a calidad del servicio 
 

Valores en UC conforme al Cap. 14. Res Creg 015 – 2018 (pesos de 2017) 

 

Tabla 33. Inversiones asociadas a calidad del servicio aprobadas. 

 

 

 

Código proyecto Nombre del proyecto Nivel de tensión Tipo de inversión Entrada en operación 
Inversión (pesos 

de 2017)

-$                     -$                                                                        -$                      -$                        -$                                -$                         

-$                     -$                                                                        -$                      -$                        -$                                -$                         

-$                         Total 

Código proyecto Nombre del proyecto Nivel de tensión Tipo de inversión Entrada en operación 
Inversión (pesos 

de 2017)

1 Reposicion de la Bahia de linea 115kV 4 III 2020 558.336.000$        

3

Reponer equipos de corte dog-house  

(Reconectadores o Interruptor de Potencia) 

en la Subestacion San José

3 III 2022 212.346.000$        

6
Modernización de redes de Baja Tensión en 

SJG, RETORNO Y CALAMAR. 
1 IV 2023 157.714.440,00$  

928.396.440$        Total 

Código 

proyecto 
Nombre del proyecto Nivel de tensión Tipo de inversión Entrada en operación 

Inversión (pesos 

de 2017)

2 Reconectadores - circuitos Calamar 2 IV 2021 181.596.000$       

4
Remodelación del sistema de medición 

de calidad de la potencia eléctrica
2,3 Y 4 IV 2020 466.086.000$       

7
Reconfiguración de Circuitos de nivel de 

tensión II de San José del Guaviare. 
2 IV 2022 257.816.022$       

8
Adquirir e Instalar 2 Reconectadores en 

C1 - SJG
2 IV 2020 90.798.000$         

9

Adquirir e Instalar reconectadores en los 

circuitos de tensión 2 y 3 de 

Energuaviare.

2 y 3 IV 2021 1.211.850.000$    

2.208.146.022$    Total 
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5.8. Proyectos relevantes  
 

 

Tabla 34. Proyectos relevantes aprobados. 

 

5.9. Ejecución real para el 2020 
 

Para el presente año se proyectó en el plan de inversiones la ejecución de los proyectos: 001, 004 y 008, 

el valor instalado del plan 2020 es de $ 1.115.220.000 en pesos del 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Tipo de inversión Año

Reposicion de la Bahia de linea 115kV III 2020

Reponer equipos de corte dog-house  

(Reconectadores o Interruptor de 

Potencia) en la Subestacion San José III 2022

Remodelación del sistema de medición 

de calidad de la potencia eléctrica

IV 2020

Adquirir e Instalar reconectadores en 

los circuitos de tensión 2 y 3 de 

Energuaviare. IV 2021

NT 4 NT 3 NT 2 NT 1 NT 4 NT 3 NT 2 NT 1 NT 4 NT 3 NT 2 NT 1

Tranformadores de potencia l =1 -$                        -$                      -$                       -$        -$                         -$                  -$                    -$                    

Compensación reactiva l =2 -$                        -$                      -$                       -$        -$                         -$                  -$                    -$                    

Bahias y celdas l =3 558.336.000$       -$                      -$                       -$        -$                         -$                  -$                    -$                    0%

Control y comunicaciones l =4 47.886.000$         143.658.000$      143.658.000$       -$        23.943.000$          47.886.000$    47.886.000$     -$                    50% 33% 33%

Equipos de subestación l =5 -$                        76.038.000$        54.846.000$         -$        -$                         20.295.000$    21.420.000$     -$                    27% 39%

Otros activos subestación l =6 -$                        -$                      -$                       -$        -$                         -$                  -$                    -$                    

Lineas aereas l =7 -$                        -$                      -$                       -$        27.036.000$          3.760.000$      -$                    -$                    IND IND

Lineas subterraneas l =8 -$                        -$                      -$                       -$        -$                         -$                  -$                    -$                    

Equipos de linea l =9 -$                        -$                      90.798.000$         -$        -$                         14.229.000$    348.135.000$   -$                    IND 383%

Centro de control l =10 -$                        -$                      -$                       -$        11.611.325.000$  -$                  -$                    -$                    IND

Tranformadores de distribución l =11 -$                        -$                      -$                       -$        -$                         -$                  -$                    308.684.680$   IND

Redes de distribución l =12 -$                        -$                      -$                       -$        -$                         -$                  -$                    -$                    

SUBTOTAL 606.222.000$       219.696.000$      289.302.000$       -$        11.662.304.000$  86.170.000$    417.441.000$   308.684.680$   1924% 39% 144%

TOTAL 1.115.220.000$    12.474.599.680$  1119%

Categoria de activos

APROBADO CREG 2020 EJECUTADO ENERGUAVIARE 2020 % EJECUCIÓN

Tabla 35.  Inversión aprobada – 2020. 
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Las generalidades de los proyectos a ejecutar se presentan en la siguiente tabla: 

ID DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
VALOR 

REGULATORIO 
APROBADO 

TIPO DE 
INVERSIÓN 

NIVEL DE 
TENSIÓN 

CANTIDADE
S DE UC 

1 
Reponer los equipos y elementos que maniobran, 
protegen y miden las magnitudes de la línea de 
transmisión. 

$ 558.336.000,00 III 4 1 - n4s1 

4 

Remodelación del sistema de medición de calidad 
de la potencia eléctrica en las barras de nivel de 
tensión IV, III y II de las subestaciones San José, 
Retorno y Calamar.  

$ 466.086.000,00 IV 4,3 & 2 

6  N3EQ14 ,                                           
6 N2EQ34,                                             
2 N4EQ4,                                                
6 N2EQ38,                                                       
6 N2EQ40,                                                         
6 N3EQ11,                                            
6 N3EQ27  

8 
Instalar dispositivos de corte y maniobra 
telemedidos (Reconectador) en el circuito 1 de la 
subestación SJG. 

$ 90.798.000 
IV 3 & 2 20  N2EQ35   

Tabla 36. Generalidades de proyectos aprobados 2020. 

 

Proyecto 4 - Remodelación del sistema de medición de calidad de la potencia eléctrica en las barras de 

las SE´s. 

Se realizo la adquisición e instalación de:  

• 5 medidores de calidad de la potencia 

 

En la subestación SJG: 

1 PQ N4 - (N4EQ4) 

1 PQ N3 – (N3EQ14) 

1 PQ N2 – (N2EQ34) 

 

 

  
 

Ilustración 2. PQ N4 SE-SJG  Ilustración 3. PQ N3 - SJG Ilustración 4. PQ N2 - SJG 
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En la subestación Retorno 
 
1 PQ N3 – (N3EQ14) 

1 PQ N2 – (N2EQ34) 

 

 

Ilustración 5. PQ N2, N3 SE - Retorno 

 

 

• 6 transformadores de corriente para el nivel de tensión 2. 
 

3 CT´s N2 - (N2EQ40) - Subestación Retorno (dispuestos en el barraje de llegada del TR2 - 
100010001000). 
 
3 CT´s N2 - (N2EQ40) - Subestación SJG (CT´S asociado al módulo de barraje TO1 - 
100020000000). 
 

• 3 transformadores de corriente para el nivel de tensión 3, SE SJG. 

3 CT´s N3 - (N3EQ27) – Asociados al módulo de barraje 10002001N000 – TO2). 
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Ilustración 6. CT´s N2 – Asociados al módulo de 
barraje del transformador T01 

Ilustración 7. CT´s N3 – Asociados al módulo de 
barraje del transformador T02 

 

El avance acumulado del proyecto 4 a corte del 2020 es del 34.64%, ver Nota: Valores en UC conforme al 

Cap. 14. Res Creg 015 – 2018 (pesos de 2017) 

          

Nota: Valores en UC conforme al Cap. 14. Res Creg 015 – 2018 (pesos de 2017) 

          

PROYECTO 
VALOR 

REGULATORIO 
APROBADO 

VALOR 
EJECUTADO 

4 $      466,086,000 $     161,430,000.00 

         Tabla 37. Avance proyecto 4. 
 
 

 

 
 
                                                                                
                                                                               Figura  5. Avance acumulado del proyecto 4. 
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Proyecto 8 - Instalar dispositivos de corte y maniobra telemedidos (Reconectador) en el circuito 1 de la 

subestación SJG. 

Se realizo la adquisición e instalación de: 

• 1 Reconectador para el nivel de tensión 2 - (N2EQ35) 

 

Instalado en el sector de barrancón (Circuito 1). 

El avance acumulado del proyecto 8 a corte del 2020 es del 50%, ver Figura  6. 

 

 

Nota: Valores en UC conforme al Cap. 14. Res Creg 015 – 
2018 (pesos de 2017). 

ID 
PROYECTO 

VALOR REGULATORIO 
APROBADO 

VALOR 
EJECUTADO 

8 $ 90.798.000 $ 45.399.000 

                      Tabla 38. Avance proyecto 8. 

 

 

 

Ilustración 8. Reconectador instalado en el sector de barrancón. 
 

 

 

Figura  6. Avance acumulado del proyecto 8. 
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5.9.1. Ejecución real acumulada a corte 2020 
 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. S.A E.S.P. en pro de mejorar los niveles de energía no servida priorizo 

avanzar en los proyectos 2, 3 y 9 proyectados en el plan aprobado para los años 2021 y 2022, las 

generalidades de estos proyectos se relacionan en la Tabla 39. 

ID DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
VALOR 

REGULATORIO 
APROBADO 

TIPO DE 
INVERSIÓN 

NIVEL DE 
TENSIÓN 

CANTIDADES DE 
UC 

OPERACIÓN 
PLANEADA 

2 
Instalar dispositivos de corte y maniobra telemedidos 
(Reconectador) en las cabeceras y circuitos n2 de la 
subestación Calamar. 

$  181.596.000 IV 2 
4 reconectadores 

N2EQ35 
2021 

3 
Equipos de corte dog-house  (Reconectadores o Interruptor de 
Potencia) en la Subestacion San José 

$ 212.346.000 III 3 & 2 

2 reconectadores 
N2EQ35                                       

2 reconectadores 
N3EQ5 

2022 

9 

Instalar dispositivos de corte y maniobra telemedidos 
(Reconectador) en las cabeceras de circuitos de las 
subestaciones, Contar con un segundo equipo instalado en por 
lo menos el 90% de los circuitos de los niveles de tensión 2 y 3 
y Contar con un tercer equipo de telemedición, que sea de corte 
y maniobra y telecontrolado en por lo menos el 70% de los 
circuitos de los niveles de tensión 2 y 3. 

 
$ 1.211.850.000  

IV 3 & 2 
N2EQ35 - 20                                                                 
N3EQ5 - 5 

2021 

Tabla 39. Proyectos del plan aprobado priorizados. 

 

Proyecto 2 – Adquisición e instalación de equipos de corte y maniobra en cabeceras de la subestación de 

Calamar. 

Se realizo la adquisición e instalación de:  

• 1 reconectadores nivel de tensión 2 (N2EQ35) 

Reconectador instalado en el circuito CCR2 cerca al batallón de calamar  

El avance acumulado del proyecto 2 a corte del 2020 es del 25%, ver Figura  7. 

 

Nota: Valores en UC conforme al Cap. 14. Res Creg 015 – 2018 
(pesos de 2017).  

PROYECTO 
VALOR 

REGULATORIO 
APROBADO 

VALOR EJECUTADO 

2 $         181,596,000 $            45,399,000 

Tabla 40. Avance proyecto 2. 

 

 

 

Figura  7. Avance acumulado del proyecto 2. 
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Proyecto 3 – Reposición de los equipos DogHouse de la subestación San José del Guaviare. 

Se realizo la adquisición e instalación de: 

• 2 reconectadores nivel de tensión 2 - (N2EQ35) 

Instalados en las bahías de transformador de potencia de la subestación SJG.  

• 2 reconectadores nivel de tensión 3 - (N3EQ5) 

Instalados en las bahías de transformador de potencia de la subestación SJG.  

El avance acumulado del proyecto 3 a corte del 2020 es del 100%, ver Figura  8. 

 

 

Nota: Valores en UC conforme al Cap. 14. Res Creg 015 – 
2018 (pesos de 2017).  

PROYECTO 
VALOR REGULATORIO 

APROBADO 
VALOR 

EJECUTADO 

3 $ 212,346,000 $ 212,346,000 

                   Tabla 41. Avance proyecto 3. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 9. Reconectador de reemplazo Dog house 
Nivel de tensión 2 (TP2) 

Ilustración 10. Reconectador de reemplazo Dog 
house Nivel de tensión 3 (TP1) 

 

Figura  8. Avance acumulado del proyecto 3. 
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Proyecto 9 – Adquisición e instalación de equipos de corte y maniobra en circuitos y cabeceras del SDL 

de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. SA ESP. 

Se realizo la adquisición e instalación de:  

• 1 reconectadores nivel de tensión 2 - (N2EQ35) 

Instalados en el circuito C3 (Sector de Terpel - SJG)  

• 1 reconectador (N2S7E08) Instalado en la cabecera del CC, el cual se independizo del circuito C4. 

El avance acumulado del proyecto 9 a corte del 2020 es del 9.6%. 

 

 

Nota: Valores en UC conforme al Cap. 14. Res Creg 015 – 
2018 (pesos de 2017).  

PROYECTO 
VALOR 

REGULATORIO 
APROBADO 

VALOR 
EJECUTADO 

9  $   1,211,850,000   $   116,381,932  

Figura  9. Avance proyecto 9. 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Instalación del reconectador sector Terpel. 

 

Tabla 42. Avance acumulado del proyecto 9. 
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Ilustración 12. Independización de circuitos C4-CC 
 

Conforme a lo anterior, la inversión acumulada producto de la ejecución de los proyectos del plan de 

inversiones se presenta en la 

 

Tabla 43,  

(Nota: Valores en UC conforme al Cap. 14. Res Creg 015 – 2018 (pesos de 2017)). 

  

 

 

 

 

Tabla 43. Avance acumulado del plan de 
inversiones. 

 

 

 

 

 

 

Proyectado 2020 
Ejecución real 
(Planeado 
para 2020) 

Ejecución 
acumulada (PI 
aprobado) 

$         1,115,220,000 $   206,829,000 $  580,955,932 

Figura  10. Avance acumulado del plan de 
inversiones. 
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5.9.2. Comparación con el CRR de la ejecución  
 

Valores en UC conforme al Cap. 14. Res Creg 015 – 2018 (pesos de 2017). 

 

2020 

Nivel 
de 

tensión 
EJECUCIÓN 

COMPARACIÓN 
Crr 

NT4 $            23,943,000.00 0.06% 

NT3 $            189,729,000.00 8.19% 

NT2 $          367,283,932.00 3.43% 

NT1 $         -  

TOTAL $ 580,955,932 

CRR 0.949% 

 
Tabla 44. Comparación Crr con la ejecución del PI por niveles de tensión. 

 

5.10. Metas propuestas del Plan para la calidad  
 

5.10.1. Indicadores de referencia de calidad media 
Los indicadores de referencia de la calidad media SAIDI_Rj (Indicador promedio de horas anuales de 

indisponibilidad del servicio) y SAIFI_Rj (promedio anual de la frecuencia de las interrupciones del servicio), 

son los siguientes: 

INDICADORES DE REFERENCIA 
CALIDAD MEDIA 

VARIABLE UNIDAD VALOR 

SAIDI_Rj HORAS 37,177 

SAIFI_Rj VECES 19,472 

Tabla 45. Indicadores de referencia de calidad media. 

 

Nota: Los indicadores de la Tabla 45 son relacionados conforme a la resolución CREG 140 del 2021.   

Metas anuales de calidad media para el indicador de duración de eventos, horas. (SAIDI_Rj) 

Metas anuales 

INDICADOR REFERENCIA 2019 2020 2021 2022 2023 

SAIDI 37,177 34,20284 31,4666128 28,9492838 26,6333411 24,5026738 

Tabla 46. Metas anuales - SAIDI. 
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Metas anuales de calidad media para el indicador de frecuencia de eventos, veces. (SAIFI_Rj) 

Metas anuales 

INDICADOR REFERENCIA 2019 2020 2021 2022 2023 

SAIFI 19,472 17,91424 16,4811008 15,1626127 13,9496037 12,8336354 

Tabla 47. Metas anuales - SAIFI 

 

5.10.2. Indicadores de calidad individual  
 

Indicadores de calidad individual de duración de eventos. 

DIUG NIVELES DE TENSIÒN 2 Y 3 (Horas) 

Riesgo Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3 

1 - - - 

2 - 150.46 138,36 

3 - - - 
Tabla 48. DIUG niveles de tensión 2 y 3 (HORAS). 

 

DIUG NIVEL DE TENSIÒN 1 (Horas) 

Riesgo Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3 

1 - - - 

2 - 151,16 151,16 

3 - - - 

Tabla 49. DIUG nivel de tensión 1 (HORAS). 

 

Indicadores de calidad individual de frecuencia de eventos. 

FIUG NIVELES DE TENSIÒN 2 Y 3 (Veces) 

Riesgo Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3 

1 - - - 

2 - 48 48 

3 - - - 
Tabla 50. FIUG niveles de tensión 2 y 3 (Veces). 
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FIUG NIVEL DE TENSIÒN 1 (Veces) 

Riesgo Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3 

1 - - - 

2 - 49 49 

3 - - - 

Tabla 51. FIUG nivel de tensión 1 (Veces). 

 

5.10.3. Índices de referencia perdidas eficientes. 
 

Los índices de pérdidas eficientes, 𝑃𝑒𝑗,𝑛 en los niveles de tensión 3, 2 y 1, son los siguientes: 

VARIABLE VALOR 

Pej,3 0,58% 

Pej,2 2,05% 

Pej,1 5,78% 
Tabla 52. Índices de perdidas eficientes por niveles de tensión. 

 

6. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS. 

 

Respecto a los indicadores internacionales SAIDI y SAIFI, los cuales tienen por objetivo 

representar las horas de indisponibilidad y frecuencia al año que percibe cada usuario en 

promedio en nuestro Sistema de Distribución Local. El indicador SAIDI (Indicador promedio de 

horas anuales de indisponibilidad del servicio) presento un desempeño de 10.615 horas 

cumpliendo con la meta anual establecida. 
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Figura  11. Indicador de indisponibilidad (horas) 2019-2020 

 

El indicador SAIFI (promedio anual de la frecuencia de las interrupciones del servicio) presentó 

un desempeño de 14.819 veces; se prevé que para los años posteriores disminuya tanto el 

indicador de frecuencia de eventos ya que para el presente periodo se priorizo la implementación 

de dispositivos de corte y maniobra telecontrolados (reconectadores) para el periodo 2022 y 2023 

se realizara la remodelación de redes de media y baja tensión trenzadas, lo anterior disminuirá 

los eventos ocasionados producto del contacto de la red con fauna y flora. 

 

Figura  12. Indicador de frecuencia de eventos (Veces). 

 

En este contexto se observa que por inversiones en el marco de la Resolución CREG 015 se 

presentó 10,615 horas de indisponibilidad y 20,811 veces de salidas promedio a los usuarios. 
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Desempeño 2020 

Indicador Resultado Meta 

SAIFI 20,8 16,481 

SAIDI 10,6 31,466 

Tabla 53. Desempeño de indicadores de calidad – SAIDI, SAIFI 

 

6.1. Plan de reducción de pérdidas de energía  
 

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 387 de 2007 y ordenó a la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas (CREG):  

1. Incentivar la implementación de planes de reducción de pérdidas.  

2. Reconocer a los OR los costos eficientes del Plan.  

3. Trasladar a los usuarios el costo eficiente del plan Usuarios SDL, STR y STN.  

En virtud de lo anterior la Comisión implemento las resoluciones CREG 172 de 2011, proyectos 

de resolución CREG 024, 176 de 2016 y la Resolución CREG 015 de 2018, Por la cual se 

establece la metodología para la implementación de los Planes de reducción de pérdidas no 

técnicas en los Sistemas de Distribución Local. 

Para la gestión de pérdidas de la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare, 

se diseñó el siguiente un plan de reducción y mantenimiento de pérdidas basado en el capítulo 

7.3 de la resolución CREG 015 de 2018. 

En la Tabla 54 se presenta la senda a seguir, propuesta en el Plan de Reducción de Pérdidas. 

 

Tabla 54. Senda de reducción de pérdidas de energía 

Año

2018

IPTj,0; Índice de pérdidas totales del 

mercado atendido por el OR j al inicio del 

plan

20,86%

2019   Periodo de evaluación 1, IPTS j,1 19,79%

2020   Periodo de evaluación 2, IPTS j,2 18,99%

2021   Periodo de evaluación 3, IPTS j,3 18,35%

2022   Periodo de evaluación 4, IPTS j,4 17,70%

2023   Periodo de evaluación 5, IPTS j,5 17,04%

2024   Periodo de evaluación 6, IPTS j,6 16,39%

2025   Periodo de evaluación 7, IPTS j,7 15,74%

2026   Periodo de evaluación 8, IPTS j,8 15,95%

2027   Periodo de evaluación 9, IPTS j,9 15,41%

2028   Periodo de evaluación 10, IPTS j,10 15,40%

Metas de la senda de reducción de pérdidas aprobada 

por resolución CREG 140/2021

 Variable (%)
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6.1.1. Actividades para ejecutar con recursos CPROG 
 

De acuerdo con el plan de reducción de pérdidas, las actividades a ejecutar por año se presentan 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 55. Actividades para desarrollar en el plan de reducción de pérdidas. 

 

 

 

6.1.2. Inversión anual por actividad 
 

Desde el año de la presentación del plan a la CREG, Energuaviare SA ESP inició las actividades, 

previo a la aprobación del plan. Por lo tanto, la inversión se hizo en personal técnico y 

administrativo, lo cual se reflejó en los indicadores de los años 2019 y 2020.     

Actividades para desarrollar con recursos CEPROG 

En la resolución la CREG 028 de 2021 se aprueba a ENERGUAVIARE las variables necesarias 

para calcular los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica. 

En el artículo 17 de esta resolución, se aprueba de manera específica la variable Costo Anual 

del Plan de Gestión de Pérdidas (CAP), por un valor de 232.340,767 millones de pesos de 

diciembre de 2017. Con esta aprobación, ENERGUAVIARE podrá obtener vía tarifa recursos 

anuales por este valor para financiar las actividades del plan de reducción de pérdidas. 

En la Tabla 56, se muestra el costo de reposición de referencia aprobado mediante la misma 

resolución CREG 028 de 2021. 
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Tabla 56. Costo de reposición de referencia. 

6.1.3. Cumplimiento de la meta de reducción de pérdidas de energía. 
 

La senda del plan de reducción de pérdidas tiene como punto de inicio el Índice de pérdidas 

totales (IPT) a octubre del año 2018, correspondiente a 20,86%; para el año 2020 el índice de 

pérdidas totales de Energuaviare SA ESP fue de 17.03%, el cual se encuentra por debajo de la 

meta proyectada en la senda que es de un 18,99% para el año 2020. 

 

Tabla 57. Senda de pérdidas y valores del indicador a diciembre de 2022 

Fuente: Sistema de Información comercial de ENERGUAVIARE 
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7. DESVIACIONES DEL PLAN DE INVERSIÓN  

 

Las inversiones realizadas en el segundo año del plan de inversión se ejecutaron teniendo 

presente el enfoque principal de las mismas, con respecto a la atención de la demanda, calidad 

del servicio y riesgo operativo; lo cual les trae a los diferentes usuarios, ya sea a corto, mediano 

o a largo plazo grandes beneficios.  

Las diferencias entre el plan aprobado y ejecutado a nivel de cada proyecto es el siguiente: 

 

Tabla 58. Desviaciones en el plan de inversiones. 

 

Los proyectos 002 (Reconectadores SE Calamar), 003 (Reemplazo de DogHouse) y 009 (Reconectadores 

Cabeceras y circuitos de SE´S del OR) no se tenían proyectados en el plan de inversiones para ser 

ejecutados en el presente periodo, sin embargo, la empresa tomo la decisión de priorizar y avanzar en 

estos proyectos en pro de mejorar la confiabilidad y calidad en la prestación del servicio de energía 

eléctrica. Adicionalmente se realizaron inversiones que no se encuentran en el plan aprobado, pero que 

son esenciales para mejorar la confiabilidad en la prestación y calidad del servicio, los proyectos 

ejecutados fuera del plan se presentan en la Tabla 4. 

 

El proyecto 1 (reposición de la Bahía de la línea de 115 kV), En el plan de inversiones propuesto por la 

empresa y enviado a la comisión, la reposición de la bahía de 115 kV se proyectó ejecutarla para el periodo 

t = 5 (año 2023), como se evidencia en el inventario reconocido INVA: 

 

ID 

PROYECTO
NOMBRE DE PROYECTO

EJECUTADO EN 

2020

PLANEADO PARA 

2020

PLANEADO PARA 

2021

PLANEADO 

PARA 2022
DESVIACIÒN 

1
Reposicion de la Bahia de linea 

115kV
-$                   558,336,000$       -$                       -$                   558,336,000$   

4

Remodelación del sistema de 

medición de calidad de la 

potencia eléctrica

173,608,125$   466,086,000$       -$                       -$                   292,477,875$   

8
Adquirir e Instalar 2 

Reconectadores en C1 - SJG
45,399,000$     90,798,000$         -$                       -$                   45,399,000$     

2

Instalar reconectadores en 

cabeceras y circuitos n2 de la 

subestación Calamar.

45,399,000$     -$                       181,596,000$       -$                   45,399,000-$     

3 Reposición de DogHouse - SE SJG 212,346,000$   -$                       212,346,000$   212,346,000-$   

9
Reconectadores en cabeceras y 

circuitos SDL
116,381,932$   -$                       1,211,850,000$   -$                   116,381,932-$   

593,134,057$   1,115,220,000$   1,393,446,000$   212,346,000$   522,085,943$   TOTAL
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Ilustración 13. Inventario reconocido INVA. 

  

Paralelo a lo anterior los cargos fueron aprobados en el año 2021, por esta razón se genera causa de no 

ejecución externas a la empresa. 

8. INVERSIONES ASOCIADAS AL ESQUEMA DE CALIDAD DEL SERVICIO 

 

Para el periodo de reporte se ejecutaron diferentes proyectos orientados en el mejoramiento de calidad 

del servicio (tipo de inversión 4), se instaron 1 reconectador en el circuito CCR2 subestación (SE) de 

Calamar – Guaviare, paralelamente se instalaron reconectadores en cabecera de la línea del circuito 

concordia (CC) que se independizo del circuito C4 y en los nodos de circuitos de la SE San José del 

Guaviare (C1 y C3). Paralelamente se instalaron equipos de medida de la calidad de la potencia en las 

barras de la subestación de San José del Guaviare. Estos proyectos son orientados al mejoramiento en la 

calidad del servicio a partir de inversiones eficientes en activos que permitan mejorar y asegurar la 

continuidad y confiabilidad en la prestación del servicio. 

9. GESTIÓN DE ACTIVOS 

 

Para la implementación y certificación de un sistema de gestión de activos acorde con la norma ISO 55001, 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. está haciendo un diagnóstico de las brechas frente al cumplimiento de la 

norma y el plan de trabajo, aun no se realizan las inversiones para la implementación de dicho sistema por 

temas presupuestales de la empresa. 

10. UC ESPECIALES 

 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. no cuenta en su plan de inversión con Unidades Constructivas especiales.  
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11. DIAGRAMAS UNIFILARES DEL SISTEMA 

 

 

Diagramas unifilares del sistema, actualizado a diciembre del año 2020 es el siguiente: 

 

 

Ilustración 14. Diagrama unifilar del sistema de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. SA ESP 

 

Nota: Buscar en los anexos “UNIFILAR ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. – 2020 (Formato PDF).”. 
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12. FORMATOS  

 

Los formatos; resumen de la ejecución de los planes de inversión y para el reporte de activos, se envían 

en carpeta comprimida 
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