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I. OBJETIVO DEL INFORME 
 
Presentar el informe de evaluación semestral del Plan de Gestión y Resultados PGR aprobado 

en la Empresa para la vigencia 2023. 

 
 

II. ALCANCE DEL INFORME 
 
La evaluación del Plan de Gestión y Resultados PGR aprobado para ENERGUAVIARE S.A. 

E.S.P. corresponde al primer semestre de 2023, conforme a la información técnico - financiera 

generada. 

 

 

III. RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

De conformidad con lo establecido en el proceso de Direccionamiento Estratégico, se procede 

a realizar evaluación al PGR (plan de acción e inversión 2023) con corte a 30 de junio del 2023, 

de la siguiente manera: 

 

1. Evaluación al plan de acción e Indicador estratégico de Eficacia. 

2. Evaluación al plan de Inversión e Indicador estratégico de Eficiencia. 

 

Es importante señalar que durante la vigencia 2023 no se ha iniciado la ejecución del PGR 

debido a la necesidad de modificarlo conforme con el Plan de Inversiones de la CREG, pues 

ambos planes deben estar armonizados para dar cumplimiento al marco regulatorio. 

 

Plan de acción e inversión inicial: 

ITEM OBJETIVOS 
ACCIONES O 
ACTIVIDADES  

RESPONSABLE METAS INDICADORES  INVERSION   

1 

Mejorar los 
servicios de 

energía 
eléctrica con 

calidad, 
confiabilidad y 

equidad, a 
partir del 

Normalizar 1,25 km 
de baja tensión en 
red trenzada en el 

sector comercial de 
san José del 

Guaviare 

subgerencia de 
distribución  

100% de 
1,25km de red 

de BT 
adquirida e 
instalada 

(Nro de KM de 
red 

instalados/Nro 
de Km de red 
programados) 

 $                     
39,084,188  
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2 

cumplimiento 
normativo Adquirir 1,15km de 

red de MT para 
Independizar las 

redes urbanas de las 
rurales en San José 

del Guaviare. 

subgerencia de 
distribución  

100% de 1,15 
km de red de 

MT adquirida e 
instalada 

(Nro de KM de 
red 

instalados/Nro 
de Km de red 
programados) 

 $                     
10,090,797  

3 

Adquirir e Instalar 
doce (12) 

Reconectadores en 
los circuitos de 
tensión 2 y 3 de 

Energuaviare para 
medición de 

Interrupciones 

Subgerencia de 
Distribución  

100% de los 
reconectadores 
adquiridos y en 
funcionamiento 

(Nro de 
reconectadores 
instalados/Nro 

de 
reconectadores 

adquiridos) 
X100 

 $               
1,456,589,195  

TOTAL 
 $               

1,505,764,180  

 

Sobre el particular, es importante mencionar que el pasado 14 de junio de 2023 en reunión de 

ordinaria de Junta Directiva No. 269 de 2023, se solicitó autorización para realizar ajuste al 

Plan de Gestión y Resultados – PGR 2023 de la siguiente manera, para dar cumplimiento al 

plan de Inversión de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. aprobado por la CREG mediante la 

resolución particular CREG 028 de 2021, es necesario realizar las siguientes inversiones: 
 

Plan de acción modificado: 
 

ITEM OBJETIVOS ACCIONES O ACTIVIDADES  RESPONSABLE METAS INDICADORES 

1 

Mejorar los servicios de 
energía eléctrica con 

calidad, confiabilidad y 
equidad, a partir del 

cumplimiento normativo 

Adquirir e Instalar catorce (14) 
Reconectadores en los circuitos de 

tensión 2 y 3 de ENERGUAVIARE 
para medición de Interrupciones 

Subgerencia de 
Distribución y 
Dirección de 
Planeación 

100% de los 
reconectadores 
adquiridos y en 
funcionamiento 

(Nro de 
reconectadores 

instalados/Nro de 
reconectadores 

adquiridos) X100 

 

En cuanto al valor del plan de inversión, la junta directiva solicitó la realización de un estudio 

de mercado para definir el valor del proyecto a ejecutar conforme con la modificación solicitada. 

 

De conformidad con lo expuesto, para este semestre no se puede realizar evaluación a los 

planes, por cuanto no se ha materializado el ajuste aprobado. 

 

Una vez se apruebe por junta directiva la asignación presupuestal respectiva para la ejecución 

del proyecto mencionado y se realicen los procesos contractuales para comprar los 
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reconectadores a instalar en los circuitos de tensión 2 y 3 de ENERGUAVIARE, se realizará el 

cálculo de los indicadores para determinar el nivel de cumplimiento del PGR. 

 

Tablero de control de metas modificado: 

 

TABLERO DE CONTROL DE METAS DEL PGR 2021-2023 - (MODIFICACIONES 2023) 

CONCEPTO 
PERIODO  PERIODO    

TOTAL 
2021 2022 2023 

METAS PROGRAMADAS 2 1 1 4 

INVERSIÓN PROGRAMADA  $ 800,000,000   $3,113,699,082  Por definir    

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

➢ Para el primer semestre de la vigencia 2023 la ejecución del plan de acción e inversión del 

PGR en términos de eficacia y eficiencia el resultado es 0; aunque son indicadores con 

medición anual, se recomienda iniciar con la ejecución de los recursos y la contratación 

respectiva, una vez la Junta Directiva apruebe la modificación solicitada. 

 

➢ Se recomienda agilizar la elaboración del estudio de mercado para definir el valor del 

proyecto, presentarlo para aprobación por parte de la junta directiva, y se adelanten de 

manera prioritaria los procesos de contratación que se requieran para dar cumplimiento al 

PGR. 

 

 

 
 


